Dálnice D49 Hulín - Púchov
4901Hulín – Fryšták(délka: 16,423 km, kategorie: D 24,5/120)
První stavba dálnice D49 umožní po svém zprovoznění spolu s navazující stavbou 4902.1 lepší napojení Zlína na dálniční síť a vyvedení podstatné části dopravy z přetížených úseků silnic I/49 a I/55 a ostatních silnic II. třídy v jejím okolí. Stavba zahrnuje 30 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 8,320 km.

Na stavbu bylo vydáno kladné hodnocení k posouzení vlivů na životní prostředí a územní rozhodnutí. Bylo vydáno stavební povolení na přivaděč Holešov a hlavní trasu v km 5,400 – 10,900, soudním rozhodnutím bylo povolení zrušeno. Následně bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu v km 0,877 (přímo navazuje na dokončenou část trasy v MÚK Hulín) – 5,400. Stavba byla zahájena v září 2008. V červenci 2010 byla stavba rozhodnutím Ministerstva dopravy zastavena, nyní je ve stavu konzervace. Jsou vykoupeny veškeré nutné pozemky jako předpoklad pro vydání stavebního povolení. Byla provedena aktualizace dokumentace pro stavební povolení, aktualizace hlukové studie a měření. Stavba získala jako první z prioritních staveb určených vládou souhlasné stanovisko EIA. Náklady na stavbu jsou plánovány na 5,960 miliardy korun.
4902.1Fryšták – Lípa, 1. etapa(délka: 1,700 km, kategorie: D 25,5/120)
Stavba, zahrnující rovněž 3,375 km dlouhý přivaděč Fryšták – Zlín, protínající trasu R49 v MÚK Fryšták, vytvoří společně se stavbou 4901 souvislý kapacitní tah od Zlína k dálnici D1. Přivaděč Fryšťák – Zlín je v úseku Fryšták – MÚK Fryšták plánován v kategorii S 11,5/80 a v úseku MÚK Fryšták – Zlín v polovičním profilu kategorie S 24,5/80.Dne 2. 1. 2012 byla prodloužena platnost stanoviska MŽP. Byla přepracována dokumentace pro územní rozhodnutí, probíhá řízení o výjimce zvlášť chráněných druhů živočichů.
4902.2Fryšták – Lípa, 2. etapa(délka: 13,500 km, kategorie: R 25,5/100)
Stavba uzavírá obchvat města Zlína a napojení na I/49 za obcí Lípa.Dne 29. 11. 2006 bylo zveřejněno Oznámení EIA. Na základě Zjišťovacího řízení byla zpracována jedna dokumentace EIA pro úsek 4902.2 – 4905 Fryšták – st. hranice, která byla vrácena k přepracování, a zároveň v ní bylo doporučeno zpracovat samostatnou dokumentaci EIA pro tuto stavbu. Dne 28. listopadu 2011 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP.Byla přepracována dokumentace pro územní rozhodnutí, probíhá řízení o výjimce zvlášť chráněných druhů živočichů.
4903 – 4905 Lípa – hranice se Slovenskem

· 4903 Lípa – Pozděchov (12,5 kmkategorie: D 25,5/120– čtyřpruh do Vizovic - dále S13,5/80)

· 4904 Pozděchov – Horní Lideč (9,1 km, kategorie: S13,5/80dvojpruh se stoupacími pruhy 2+1 )

· 4905 Horní Lideč – hranice se Slovenskem (5,5 km, kategorie: S13,5/80)

Příprava tří zbývajících staveb je na úrovni vyhledávací studie, která byla podkladem k vymezení koridoru pro umístění dálnice D49 v územních plánech velkého územního celku (ÚP VÚC) Zlínské aglomerace a Beskydy. V září 2004 byla dokončena studie proveditelnosti a účelnosti. Na jejím základě byla uzavřena mezivládní dohoda o propojení dálnice D49 na české straně se slovenskou rychlostní silnicí R6 na Púchov na společné hranici v oblasti obce Střelná.

Byla dokončena Technickoekonomická studie D49, 4903-4905 Lípa, hranice ČR/SR“ (Pragoprojekt 2017) na kterou navazuje další příprava – proces posouzení vlivů na životní prostředí EIA.
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